

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 95 с углубленным изучением отдельных предметов»

I. Общая информация

1	Наименование проекта	«Внедрение обновлённых ФГОС НОО и ООО»				
2	Вид проекта	Управленческий				
3	Руководитель проекта	Прихоженко Владимир Валерьевич, директор БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 95 с углубленным изучением отдельных предметов»				
4	Координатор проекта	Кабанова Наталья Михайловна, заместитель директора БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 95 с углубленным изучением отдельных предметов»				
5	Перечень исполнителей проекта	№ п/п	ФИО	Должность	Адрес электронной почты	Номер тел.
		1	Левина Оксана Вячеславовна	Заместитель директора БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 95 с углубленным изучением отдельных предметов»	school95@bou.omskportal.ru	90-45-95
		2.	Стриканова Татьяна Крестьяновна	Заместитель директора БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 95 с углубленным изучением отдельных предметов»	school95@bou.omskportal.ru	90-45-95
		3	Симонов Андрей Борисович	Заместитель директора БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 95 с углубленным изучением отдельных предметов»	school95@bou.omskportal.ru	26-59-27
		4	Зобенко Марина Валерьевна	руководитель МО НШ, учитель БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 95 с углубленным изучением отдельных предметов»	school95@bou.omskportal.ru	90-45-95
		5.	Копьева	руководитель МО ГЦ, учитель БОУ	school95@bou.omskportal.ru	90-45-95

			Татьяна Владимировна	г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 95 с углубленным изучением отдельных предметов»		
		6	Набаева Ольга Анатольевна	руководитель МО ЕМЦ, учитель БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 95 с углубленным изучением отдельных предметов»	school95@bou.omskportal.ru	90-45-95
		7	Турнаева Наталья Анатольевна	руководитель МО ФЭЦ, учитель БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 95 с углубленным изучением отдельных предметов»	school95@bou.omskportal.ru	90-45-95

II. Описание проекта

7	Цель реализации проекта	Создать организационно-управленские условия для обеспечения эффективного перехода школы на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ООО с 1 по 8 класс к 1 сентября 2022 года.
8	Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработать и скорректировать ЛНА ОО, обеспечивающие переход на обновленные ФГОС НОО и ООО, в т.ч. числе ООП НОО и ООО 2. Включить в план методической работы мероприятия, направленные на обновление образовательной деятельности в 1-8-х классах в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО 2022 года, включая меры/мероприятия по формированию функциональной грамотности у обучающихся 3. Обеспечить повышение профессиональных компетенций педагогических работников школы (100% работающих в 1-8-х классах) по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО, в т.ч. по формированию ФГ средствами формального, неформального, информального образования, в т.ч. с использованием региональных методических ресурсов, возможностей ЦНППМ 4. Внести изменения в ВСОКО с учетом требований обновленных ФГОС НОО и ООО, включая изменения связанные с уточнёнными результатами освоения образовательных программ 5. Организовать информационно-просветительскую деятельность с родительской общественностью обучающихся 1-8 х классов по вопросам перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022 года 6. Выявить дефициты в материально-техническом обеспечении перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022 и разработать меры/мероприятия по снижению дефицитов материально-технического оснащения ОО, в т.ч. с использованием ресурсов местного сообщества 7. Обеспечить вариативность содержания ООП НОО, ООП ООО

Индикаторы	Задача 1.	<ul style="list-style-type: none"> - изданы соответствующие приказы - утверждены новые редакции ООП - обновлены Положения - скорректированы должностные инструкции
	Задача 2.	<ul style="list-style-type: none"> - 100% обновлены рабочие учебные программы по предметам с 1-8 класс на основе примерных, программы внеурочной деятельности и учебных курсов - в 100% учебных предметов обновлены Кимы 1-8 класс - обновлен перечень мероприятий для обучающихся (включены конкурсы, квесты, квизы по функциональной грамотности) - обновлен план методической работы в школе, планы ШМО, в них включены мероприятий по вопросам формирования ФГ, работа с конструктором, электронными конспектами, видеоуроками - увеличена периодичность проведения методических мероприятий, методические мероприятия по теме ФГ проводятся не реже 1 раза в месяц и направлены на обновление содержание урока в соответствии с положениями обновленного ФГОС (включая посещение/взаимопосещения и анализ не менее 2 уроков в каждой параллели в период с сентября по декабрь) - действует система ИОР
	Задача 3.	<ul style="list-style-type: none"> - 100% прошли диагностику профессиональной компетентности по вопросам реализации обновленных ФГОС (в том числе в форме индивидуальных собеседований) - 100% руководителей и педагогов, прошли повышение квалификации по вопросам реализации обновленных ФГОС на муниципальном и региональном уровне и ведется мониторинг в отношении каждого учителя - реализация ИППР педагогов с участием представителей методического актива - наличие педагогов, применяющих конструктор - наличие педагогических команд, внедряющих технологии LS
	Задача 4.	<ul style="list-style-type: none"> - в системе ВСОКО скорректированы и применяются экспертные листы по оценке качества урочной и внеурочной деятельности - практика реализации обновленных ФГОС рассматривается на совещаниях при директоре, педагогических советах и др., принимаются управленческие решения, формируются адресные рекомендации
	Задача 5.	<ul style="list-style-type: none"> - проведено не менее 1 родительского собрания с 1-8 класс информационно-просветительского характера по обновленным ФГОС - 100% родителей осмыслено дали согласия на изменения в образовательной деятельности в 1-8 классе - 100% родителей осуществили выбор иностранного языка (наличие заявления) - обновлена информация на странице для родителей на сайте ОО
	Задача 6.	<ul style="list-style-type: none"> - определен перечень необходимого оборудования/ресурсов - внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности

			- заключены договоры на приобретение о сетевом взаимодействии, в том числе с центрами «Точка роста» и «ЦОС»		
		Задача 7.	- разработаны и реализованы программы углубленного изучения отдельных предметов - разработаны и реализованы индивидуальные учебные планы в соответствии с образовательными потребностями и интересами учеников		
9	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта (показатели)	<p>1) обеспечено изучение на углубленном уровне не менее одного предмета из перечня (математика, информатика)</p> <p>2) обучается по индивидуальному учебному плану 100 % обучающихся по имеющемуся запросу родителей (законных представителей)</p> <p>3) 100 % локальных актов образовательной организации приведены в соответствие с действующим законодательством (в соответствии с листом самооценки)</p> <p>4) согласован и реализуется план работы методической службы образовательной организации</p> <p>5) 100 % педагогов повысят профессиональную компетенцию (работающих в 1-8-х классах) по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО</p> <p>6) повышение качества образовательных результатов не менее 10% обучающихся</p> <p>7) 100% родителей осмысленно дадут согласия на изменения в образовательной деятельности в 1-8 классе</p> <p>8) освоение педагогами новой системы требований к оценке результатов образовательной деятельности обучающихся.</p> <p>9) наличие разработанной ООП НОО и ООП ООО.</p> <p>10) наличие договоров сетевого взаимодействия с социальными партнерами.</p> <p>11) наличие МТБ для перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО</p> <p>12) внедрена система реализации обновленных ФГОС НОО, ООО.</p>			
10	Срок реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта		Дата начала	Дата окончания
		Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:		14 марта 2022	31 декабря 2022
		1 этап. Организационный/ <i>Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта/</i>		14 марта 2022	31 августа 2022
		2 этап. Основной / <i>Реализация проекта/</i>		1 сентября 2022	30 ноября 2022
		3 этап. Рефлексивно-оценочный		1 декабря 2022	31 декабря 2022
11	Основные риски реализации проекта и пути их	Психологическая неготовность, непонимание идеологии, отсутствие представлений о значимости	Комплекс мер по обеспечению сохранности педагогических кадров, через материальное и		

минимизации	обновленного ФГОС	моральное поощрение.
	Недостаточная профессиональная компетенция руководителей и педагогов в сфере реализации обновленных ФГОС	Реализация комплекса мер: методическое сопровождение, курсы повышения квалификации, использование тренажера для самообразования.
	Недостаточная информированность, сопротивление со стороны родителей на изменения в образовательной деятельности	Проведение просветительской работы с родителями, через сайт школы, родительские собрания.
	Формальное отношение	Привлечение всех участников образовательного процесса к активному участию в переходе на обновленный ФГОС НОО, ООО.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

управленческого проекта «Внедрение обновлённых ФГОС НОО, ООО в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 95 с углубленным изучением отдельных предметов»»

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта				
1	Мониторинг готовности образовательной организации к введению обновленных ФГОС НОО, ООО (карта самодиагностики)	14.03.2022- 25.03.2022	Анализ готовности образовательной организации к введению обновленных ФГОС НОО, ООО, через карту самодиагностики	Директор Прихоженко В.В.
2	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО (приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО)	14.03.2022- 31.12.2022	Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО	Директор Прихоженко В.В.
3	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации	14.03.2022- 31.12.2022	1.Пакет информационно-методических материалов: 1. НПА по обновленным ФГОС, 2. Методические материалы по использованию Федерального перечня учебников, 3. Методические материалы по разработке рабочих программ (алгоритм создания рабочей программы по предмету с использованием Конструктора рабочих программ). 2. Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО. 3. Психолого-педагогическое сопровождение по внедрению новых	Директор Прихоженко В.В., заместитель директора Левина О.В., Стриканова Т.К. Симонов А.Б., руководители МО Зобенко М.В., Набаева О.А., Турнаева Н.А., Копьева Т.В. педагог-психолог Ламбина М.Р.

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
			ФГОС НОО и ФГОС ООО. 4. Клубная встреча «Обмен опытом при составлении рабочих программ»	
4	Мониторинг УМК на соответствие ФГОС	14.03.2022 - 01.04.2022	Аналитическая справка	Директор Прихоженко В.В., заместитель директора Левина О.В., Стриканова Т.К., заведующий библиотекой Рощупкина И.Н., руководители МО Зобенко М.В., Копьева Т.В., Набаева О.А., Турнаева Н.А.
5	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	14.03.2022 – 01.04.2022	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО	Директор Прихоженко В.В.,
6	Организация и проведение информационной кампании: 1. Родительские собрания: - для родителей 1-3 классов по теме «Разъяснение приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении	14.03.2022 - 01.04.2022	100% родителей обучающихся 1-8 классов, задействованных в информационной кампании. Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных	Директор Прихоженко В.В.

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
	<p>федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»», - для родителей 5-8 классов по теме «Разъяснение приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», 2. Размещение информации на официальном сайте ОО)</p>		отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО (протоколы родительских собраний, заявления)	
7	Организация анкетирование родителей учеников 4-х классов по запросу на углубленное изучение отдельных предметов	01.04.2022-15.04.2022	100% родителей обучающихся 4 классов, задействованных в анкетировании	Директор Прихоженко В.В. Заместитель директора Стриканова Т.К. Учитель Киселева А.Н., Ковалик М.В., Царева Н.И.
8	Организация работы «горячей линии» образовательной организации по вопросам введения ФГОС	14.03.2022 – 01.04.2022	Ответы на обращения граждан по телефону 26-59-27	Директор Прихоженко В.В.
9	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей,	15.04.2022-25.08.2022	Модели сетевого взаимодействия (школа-школа, школа-вуз, школа-учреждения дополнительного образования) Договоры о сетевом взаимодействии	Директор Прихоженко В.В. заместитель директора Кабанова Н.М., Симонов А.Б.

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
	учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО			
10	Заседание МО по разработке приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	15.04.2022 – 31.08.2022	100% обновления ЛА, регламентирующих переход на новый ФГОС	Руководители МО Зобенко М.В., Набаева О.А., Турнаева Н.А., Копьева Т.В., учителя-предметники
11	Заседание МС по приведению в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	15.04.2022 – 31.08.2022	100% должностных инструкций педагогических работников	Директор Прихоженко В.В., заместитель директора Симонов А.Б. руководители МО Зобенко М.В., Набаева О.А., Турнаева Н.А., Копьева Т.В.
12	Заседание МС по разработке на основе примерной основной образовательной программы ООО, основной образовательной программы ООО образовательной организации, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	15.04.2022 – 31.08.2022	Разработана основная образовательная программы ООО	Директор Прихоженко В.В., заместитель директора Левина О.В. руководители МО Зобенко М.В., Набаева О.А., Турнаева Н.А., Копьева Т.В.
13	Заседание педагогического совета «Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО»	01.06.2022- 18.06.2022	Утверждены основных образовательных программ НОО и ООО	Директор Прихоженко В.В., заместитель директора Стриканова Т.К.,

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
				Левина О.В. руководители МО Зобенко М.В., Набаева О.А., Турнаева Н.А., Копьева Т.В., учителя-предметники
14	Формирование плана ВШК в условиях перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	15.04.2022 – 31.08.2022	План ВШК на учебный год.	Директор Прихоженко В.В., заместитель директора Стриканова Т.К. руководители МО Зобенко М.В., Набаева О.А., Турнаева Н.А., Копьева Т.В.
15	Формирование плана ВСОКО в условиях перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	15.04.2022 – 31.08.2022	Внесение изменений в ВСОКО в части нормативных документов ВСОКО, организации индивидуальных образовательных маршрутов, мониторинга образовательных достижений обучающихся, внутренней системы оценки качества образования	Директор Прихоженко В.В., заместитель директора Левина О.В. руководители МО Зобенко М.В., Набаева О.А., Турнаева Н.А., Копьева Т.В.
16	Организация тестирования обучающихся 4 классов с целью отбора в класс с углубленным изучением отдельных предметов	01.05.2022- 20.05.2022	100% обучающихся 4 классов от имеющегося запроса родителей пройдут отбор в класс с углубленным изучением отдельных предметов	Учитель Макаренко Л.Г., Репитий В.П. Педагог-психолог Ламбина М.Р.
17	Разработка и утверждение контрольно-измерительных материалов по предметам 2-11 классы	15.05.2022- 10.06.2022	КИМЫ по предметам 2-11 классы за 2022-2023 учебный год	Директор Прихоженко В.В., заместитель директора Кабанова Н.М., Левина О.В., Стриканова Т.К.

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
				руководители МО Зобенко М.В., Набаева О.А., Турнаева Н.А., Копьева Т.В.
18	Заседание МС «Корректировка педагогами, индивидуальных программ профессионального развития в соответствии с обновленными ФГОС, с последующим их утверждением»	29.08.2022	Не менее 70% педагогов провели коррекцию индивидуальных программ профессионального развития	Заместитель директора Кабанова Н.М., Левина О.В., Стриканова Т.К., руководители МО Зобенко М.В., Набаева О.А., Турнаева Н.А., Копьева Т.В.
19	Заседание МС «Рассмотрение и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-8-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО»	15.06.2022	100% рабочих программ педагогов по учебным предметам	Директор Прихоженко В.В., заместитель директора Стриканова Т.К., Левина О.В., Симонов А.Б., руководители МО Зобенко М.В., Набаева О.А., Турнаева Н.А., Копьева Т.В., учителя-предметники
20	Заседание МС «Рассмотрение и утверждение рабочих программ педагогов по углубленному изучению отдельных предметов для 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО»	15.06.2022	100% рабочих программ педагогов по углубленному изучению отдельных предметов	Директор Прихоженко В.В., заместитель директора Левина О.В., руководители МО Зобенко М.В., Набаева О.А., Турнаева Н.А., Копьева Т.В., учителя - предметники
21	Заседание МС «Рассмотрение и	15.06.2022	Удовлетворение образовательных	Директор Прихоженко В.В.,

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
	утверждение индивидуальных учебных планов»		потребностей и интересов учеников	заместитель директора Левина О.В., руководители МО Зобенко М.В., Набаева О.А., Турнаева Н.А., Копьева Т.В., учителя - предметники
22	Участие в методических семинарах по технологии «Исследование урока» «Lesson Study» на базе БОУ ДО г. Омска ЦТриГО «Перспектива»	07.04.2022- 31.05.2022	Не менее 2 раз приняли участие в методических семинарах	Директор Прихоженко В.В., заместитель директора Левина О.В., учителя-предметники
2 этап. Реализация проекта				
23	Психолого-педагогическое сопровождение по внедрению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	01.09.2022 – 30.11.2022	План работы педагога-психолога.	Директор Прихоженко В.В., заместитель директора Симонов А.Б., педагог-психолог Ламбина М.Р.
24	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	01.09.2022 – 30.11.2022	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы МО.	Директор Прихоженко В.В., заместитель директора Стриканова Т.К., Левина О.В. руководители МО Зобенко М.В., Набаева О.А., Турнаева Н.А., Копьева Т.В.
25	Клубная встреча «Методика конструирования заданий, направленных на развитие функциональной грамотности	25.09.2022- 30.09.2022	Овладение = усвоение и применение на практике	Директор Прихоженко В.В., заместитель директора Стриканова Т.К., Левина О.В.

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
	обучающихся»			руководители МО Зобенко М.В., Набаева О.А., Турнаева Н.А., Копьева Т.В.
26	Хакатон «Функциональная грамотность, как цель и результат современного образования»	01.10.2022 - 20.10.2022	Выработка единого алгоритма по формированию и оцениванию функциональной грамотности	Директор Прихоженко В.В., заместитель директора Стриканова Т.К., Левина О.В. руководители МО Зобенко М.В., Набаева О.А., Турнаева Н.А., Копьева Т.В., учителя-предметники
27	Диагностические мероприятий по функциональной грамотности 2-8 классов на образовательной платформе РЭШ	21.10.2022 - 15.11.2022	Определение образовательных дефицитов в области математической грамотности, читательской грамотности, естественно научной грамотности, креативного мышления, глобальной компетенции, финансовой грамотности	Заместитель директора Кабанова Н.М., Левина О.В., Стриканова Т.К., учителя - предметники
28	Внесение изменений в рабочие программы по предметам по результатам диагностических мероприятий по функциональной грамотности 2-8 классов на образовательной платформе РЭШ	16.11.2022 30.11.2022	Преодоление образовательных дефицитов по функциональной грамотности	Заместитель директора Кабанова Н.М., Левина О.В., Стриканова Т.К., учителя - предметники
29	Контроль над выполнением разделов ООП НОО и ООУ, через реализацию планов ВСОКО и ВШК, в том числе реализация функциональной грамотности	01.09.2022 – 30.11.2022	Аналитическая справка	Директор Прихоженко В.В., заместитель директора Стриканова Т.К., Левина О.В.
30	Клубная встреча «Внедрение в	15.11.2022- 25.11.2022	10 % педагогов ОУ будут использовать в педагогическом процессе технологию	Директор Прихоженко В.В.,

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
	методическую работу ОУ технологии «Исследование урока» «Lesson Study»»		«Исследование урока» (Lesson Study)	заместитель директора Стриканова Т.К., Левина О.В. руководители МО Зобенко М.В., Набаева О.А., Турнаева Н.А., Копьева Т.В., учителя-предметники
3 этап. Рефлексивно-оценочный				
31	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	01.12.2022- 30.12.2022	Аналитическая справка	Директор Прихоженко В.В., заместитель директора Стриканова Т.К., Левина О.В.
32	Мониторинг внедрения обновленных ФГОС НОО, ООО (карта самодиагностики)	01.12.2022- 30.12.2022	Анализ внедрения обновленных ФГОС НОО, ООО через карту самодиагностики	Директор Прихоженко В.В.
33	Квест игра «По ступенькам к финансовой грамотности» 5-8 классы	10.12.2022 12.12.2022	Развитие финансовой грамотности	Заместитель директора Левина О.В., учителя - предметники
34	Квиза на определение читательской грамотности 2-4 классы	10.12.2022 12.12.2022	Диагностика, буклет для родителей	Заместитель директора Стриканова Т.К., учителя - предметники